Радиокласс.

Сентябрь.

- 1) Подготовка технического задания на основании имеющейся документации по программе АДКМ 2008, с учётом всех замечаний от заказчика. (1-30 сентября):
- а) определение и согласование необходимых технических средств,
- б) определение и согласование операционной системы для работы программы,
- в) определение и согласование необходимой функциональности программы,
- г) определение и согласование необходимого МТО для работы над созданием и моделированием работы радиокласса(лицензионное ПО (Intellij IDEA) для разработки, ноутбук, выносные носители информации, беспроводной роутер),
- д) распределение обязанностей и постановка задач по работе над изготовлением ТУ на продукт,
- е) составление и согласование с руководством каскадного плана изготовления новой программы для радиокласса на основании выполнения предыдущих пунктов плана,

Подготовка и согласование с заказчиком макетов графического интерфейса пользователя и функциональности программного обеспечения радиокласса (1-30сентября).

Консультации с привлечением специалистов по связи из ВАС СПб.